

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	%	Custo da linha de base	Custo Revisado	IDC	IDP	ENT
0	<b>Nova empresa de IA</b>	<b>98,67 dias</b>	<b>02/01/24</b>	<b>17/05/24</b>	<b>18%</b>	<b>\$172.717,33</b>	<b>\$182.957,33</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>\$178.088,10</b>
1	<b>Fase 1 - Plano estratégico</b>	<b>22,95 dias</b>	<b>02/01/24</b>	<b>02/02/24</b>	<b>71%</b>	<b>\$31.280,00</b>	<b>\$41.520,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>\$32.303,19</b>
2	<b>Auto-avaliação</b>	<b>0,9 dias</b>	<b>02/01/24</b>	<b>03/01/24</b>	<b>100%</b>	<b>\$1.432,00</b>	<b>\$1.432,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>\$1.432,00</b>
3	Definir visão da empresa	0,25 dias	02/01/24	02/01/24	100%	\$380,00	\$380,00	1	1	\$380,00
4	Identificar suporte, informações e qualificações disponíveis	0,4 dias	02/01/24	02/01/24	100%	\$672,00	\$672,00	1	1	\$672,00
5	Decidir se deve continuar	0,25 dias	02/01/24	03/01/24	100%	\$380,00	\$380,00	1	1	\$380,00
6	<b>Definir a oportunidade</b>	<b>2,8 dias</b>	<b>03/01/24</b>	<b>05/01/24</b>	<b>100%</b>	<b>\$3.368,00</b>	<b>\$3.368,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>\$3.368,00</b>
7	Pesquisar o mercado e a concorrência	0,25 dias	03/01/24	03/01/24	100%	\$320,00	\$320,00	1	1	\$320,00
8	Entrevistar proprietários de empresas similares	1,25 dias	03/01/24	04/01/24	100%	\$1.400,00	\$1.400,00	1	1	\$1.400,00
9	Identificar recursos necessários	0,8 dias	04/01/24	05/01/24	100%	\$1.088,00	\$1.088,00	1	1	\$1.088,00
10	Identificar elementos de custos operacionais	0,5 dias	05/01/24	05/01/24	100%	\$560,00	\$560,00	1	1	\$560,00
11	<b>Avaliar a abordagem do negócio</b>	<b>1 dia</b>	<b>05/01/24</b>	<b>08/01/24</b>	<b>100%</b>	<b>\$1.520,00</b>	<b>\$1.520,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>\$1.520,00</b>
12	Definir requisitos de novas entidades	0,25 dias	05/01/24	08/01/24	100%	\$380,00	\$380,00	1	1	\$380,00
13	Identificar oportunidades contínuas de compra de empresas	0,25 dias	08/01/24	08/01/24	100%	\$380,00	\$380,00	1	1	\$380,00
14	Pesquisar possibilidades de franquia	0,25 dias	08/01/24	08/01/24	100%	\$380,00	\$380,00	1	1	\$380,00
15	Resumir abordagem do negócio	0,25 dias	08/01/24	08/01/24	100%	\$380,00	\$380,00	1	1	\$380,00
16	<b>Avaliar possíveis riscos e compensações</b>	<b>19 dias</b>	<b>08/01/24</b>	<b>02/02/24</b>	<b>64%</b>	<b>\$22.720,00</b>	<b>\$32.960,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>\$23.775,09</b>
17	Avaliar o tamanho e a estabilidade do mercado	3 dias	08/01/24	11/01/24	100%	\$3.840,00	\$3.840,00	1	1	\$3.840,00
18	Fazer uma estimativa da concorrência	3 dias	11/01/24	16/01/24	100%	\$3.840,00	\$3.840,00	1	1	\$3.840,00
19	Avaliar a disponibilidade dos recursos necessários	3 dias	16/01/24	19/01/24	100%	\$3.840,00	\$3.840,00	1	1	\$3.840,00

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	%	Custo da linha de base	Custo Revisado	IDC	IDP	ENT
20	Avaliar parcela de mercado inicial realista	10 dias	19/01/24	02/02/24	9%	\$2.560,00	\$12.800,00	0,2	0,2	\$12.800,00
21	Determinar requisitos financeiros	2 dias	08/01/24	10/01/24	100%	\$2.560,00	\$2.560,00	1	1	\$2.560,00
22	Examinar a adequação pessoal	2 dias	10/01/24	12/01/24	100%	\$3.040,00	\$3.040,00	1	1	\$3.040,00
23	Avaliar a rentabilidade inicial	2 dias	12/01/24	16/01/24	100%	\$3.040,00	\$3.040,00	1	1	\$3.040,00
24	Examinar e modificar o plano estratégico	2 dias	16/01/24	18/01/24	100%	\$2.240,00	\$2.240,00	1	1	\$2.240,00
25	Confirmar a decisão de continuar	0 dias	18/01/24	18/01/24	100%	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00
26	<b>Fase 2 - Definir a oportunidade do negócio</b>	<b>25 dias</b>	<b>18/01/24</b>	<b>22/02/24</b>	<b>5%</b>	<b>\$33.300,00</b>	<b>\$33.300,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>\$33.300,00</b>
27	<b>Definir o mercado</b>	<b>16,25 dias</b>	<b>18/01/24</b>	<b>12/02/24</b>	<b>7%</b>	<b>\$20.800,00</b>	<b>\$20.800,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>\$20.800,00</b>
28	Avaliar as informações disponíveis	5 dias	18/01/24	25/01/24	24%	\$6.400,00	\$6.400,00	1	1	\$6.400,00
29	Criar um plano de análise do mercado	5 dias	25/01/24	01/02/24	0%	\$6.400,00	\$6.400,00	0	0	\$6.400,00
30	Implementar o plano de análise do mercado	5 dias	01/02/24	08/02/24	0%	\$6.400,00	\$6.400,00	0	0	\$6.400,00
31	Identificar a concorrência	0,5 dias	08/02/24	09/02/24	0%	\$640,00	\$640,00	0	0	\$640,00
32	Resumir o mercado	0,5 dias	09/02/24	09/02/24	0%	\$640,00	\$640,00	0	0	\$640,00
33	Identificar nicho de mercado alvo	0,25 dias	09/02/24	12/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
34	<b>Identificar suprimentos e materiais necessários</b>	<b>1,75 dias</b>	<b>12/02/24</b>	<b>13/02/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$2.660,00</b>	<b>\$2.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$2.660,00</b>
35	Selecionar uma abordagem comercial (com base em "Avaliar a abordagem do negócio", acima)	0,5 dias	12/02/24	12/02/24	0%	\$760,00	\$760,00	0	0	\$760,00
36	Identificar recursos da equipe de gerência	0,25 dias	12/02/24	12/02/24	0%	\$380,00	\$380,00	0	0	\$380,00
37	Identificar requisitos de pessoal	0,25 dias	12/02/24	13/02/24	0%	\$380,00	\$380,00	0	0	\$380,00
38	Identificar matérias-primas necessárias	0,25 dias	13/02/24	13/02/24	0%	\$380,00	\$380,00	0	0	\$380,00
39	Identificar serviços de utilidade pública necessários	0,25 dias	13/02/24	13/02/24	0%	\$380,00	\$380,00	0	0	\$380,00

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	%	Custo da linha de base	Custo Revisado	IDC	IDP	ENT
40	Resumir projeções financeiras e despesas operacionais	0,25 dias	13/02/24	13/02/24	0%	\$380,00	\$380,00	0	0	\$380,00
41	<b>Avaliar possíveis riscos e compensações</b>	<b>6 dias</b>	<b>13/02/24</b>	<b>21/02/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$8.720,00</b>	<b>\$8.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$8.720,00</b>
42	Avaliar o tamanho e a estabilidade do mercado	3 dias	13/02/24	16/02/24	0%	\$4.560,00	\$4.560,00	0	0	\$4.560,00
43	Avaliar a disponibilidade dos recursos necessários	2 dias	16/02/24	20/02/24	0%	\$3.040,00	\$3.040,00	0	0	\$3.040,00
44	Fazer uma previsão dos retornos financeiros	1 dia	20/02/24	21/02/24	0%	\$1.120,00	\$1.120,00	0	0	\$1.120,00
45	Examinar e modificar a oportunidade do negócio	1 dia	21/02/24	22/02/24	0%	\$1.120,00	\$1.120,00	0	0	\$1.120,00
46	Confirmar a decisão de continuar	0 dias	22/02/24	22/02/24	0%	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00
47	<b>Fase 3 - Plano de ação</b>	<b>5,55 dias</b>	<b>22/02/24</b>	<b>01/03/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$7.104,00</b>	<b>\$7.104,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$7.104,00</b>
48	<b>Desenvolver Plano Comercial Detalhado para 5 Anos</b>	<b>5,55 dias</b>	<b>22/02/24</b>	<b>01/03/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$7.104,00</b>	<b>\$7.104,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$7.104,00</b>
49	Descrever a visão e a oportunidade	0,25 dias	22/02/24	23/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
50	Listar suposições	0,25 dias	23/02/24	23/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
51	Descrever o mercado	0,25 dias	23/02/24	23/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
52	Descrever a nova empresa	0,25 dias	23/02/24	23/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
53	Descrever as vantagens, desvantagens, ativos e ameaças	0,25 dias	23/02/24	26/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
54	Fazer uma estimativa do volume de vendas durante o período inicial	0,4 dias	26/02/24	26/02/24	0%	\$512,00	\$512,00	0	0	\$512,00
55	Fazer uma previsão dos custos operacionais	0,4 dias	26/02/24	26/02/24	0%	\$512,00	\$512,00	0	0	\$512,00
56	Estabelecer estratégia de preços	0,25 dias	26/02/24	27/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
57	Fazer uma previsão da receita	0,25 dias	27/02/24	27/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
58	Resumir demonstrativo financeiro pro forma	0,5 dias	27/02/24	27/02/24	0%	\$640,00	\$640,00	0	0	\$640,00

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	%	Custo da linha de base	Custo Revisado	IDC	IDP	ENT
59	Desenvolver análise de equalização de custos e gastos	0,25 dias	27/02/24	28/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
60	Desenvolver projeção de fluxo de caixa	0,25 dias	28/02/24	28/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
61	Identificar exigências de autorizações e licenças	0,25 dias	28/02/24	28/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
62	Desenvolver plano inicial	0,5 dias	28/02/24	29/02/24	0%	\$640,00	\$640,00	0	0	\$640,00
63	Desenvolver estratégia de marketing e vendas	0,25 dias	29/02/24	29/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
64	Desenvolver estrutura de distribuição	0,25 dias	29/02/24	29/02/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
65	Descrever riscos e oportunidades	0,5 dias	29/02/24	01/03/24	0%	\$640,00	\$640,00	0	0	\$640,00
66	Publicar o plano comercial	0,25 dias	01/03/24	01/03/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
67	Confirmar a decisão de continuar	0 dias	01/03/24	01/03/24	0%	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00
68	<b>Fase 4 - Continuar com plano inicial</b>	<b>55,42 dias</b>	<b>01/03/24</b>	<b>17/05/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$101.033,33</b>	<b>\$101.033,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$101.033,33</b>
69	Escolher um local	0,33 dias	01/03/24	01/03/24	0%	\$373,33	\$373,33	0	0	\$373,33
70	<b>Estabelecer a estratégia empresarial</b>	<b>9,58 dias</b>	<b>01/03/24</b>	<b>15/03/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$12.693,33</b>	<b>\$12.693,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$12.693,33</b>
71	<b>Escolher um nome</b>	<b>2 dias</b>	<b>01/03/24</b>	<b>05/03/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$2.240,00</b>	<b>\$2.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$2.240,00</b>
72	Identificar implicações	1 dia	01/03/24	04/03/24	0%	\$1.120,00	\$1.120,00	0	0	\$1.120,00
73	Pesquisar a disponibilidade do nome	1 dia	04/03/24	05/03/24	0%	\$1.120,00	\$1.120,00	0	0	\$1.120,00
74	<b>Escolher um banco</b>	<b>1,25 dias</b>	<b>05/03/24</b>	<b>06/03/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$1.400,00</b>	<b>\$1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$1.400,00</b>
75	Abrir contas	1 dia	05/03/24	06/03/24	0%	\$1.120,00	\$1.120,00	0	0	\$1.120,00
76	Abrir linha de crédito	0,25 dias	06/03/24	06/03/24	0%	\$280,00	\$280,00	0	0	\$280,00
77	Escolher representação jurídica	0,33 dias	06/03/24	07/03/24	0%	\$373,33	\$373,33	0	0	\$373,33
78	Selecionar categoria de base de impostos comerciais	1 dia	07/03/24	08/03/24	0%	\$1.120,00	\$1.120,00	0	0	\$1.120,00
79	Escolher fonte de fundos de capital	0,5 dias	08/03/24	08/03/24	0%	\$760,00	\$760,00	0	0	\$760,00
80	Confirmar fundos de capital	0 dias	08/03/24	08/03/24	0%	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00
81	<b>Estabelecer a base de controle operacional</b>	<b>4,5 dias</b>	<b>08/03/24</b>	<b>15/03/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$5.200,00</b>	<b>\$5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$5.200,00</b>

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	%	Custo da linha de base	Custo Revisado	IDC	IDP	ENT
82	Escolher e instalar o sistema de contabilidade	0,5 dias	08/03/24	11/03/24	0%	\$560,00	\$560,00	0	0	\$560,00
83	Obter autorizações e licenças necessárias	2 dias	11/03/24	13/03/24	0%	\$2.240,00	\$2.240,00	0	0	\$2.240,00
84	Obter seguro necessário	1 dia	13/03/24	14/03/24	0%	\$1.120,00	\$1.120,00	0	0	\$1.120,00
85	Estabelecer plano de segurança	1 dia	14/03/24	15/03/24	0%	\$1.280,00	\$1.280,00	0	0	\$1.280,00
86	<b>Desenvolver programa de marketing</b>	<b>1,25 dias</b>	<b>04/03/24</b>	<b>05/03/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$1.600,00</b>	<b>\$1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$1.600,00</b>
87	Estabelecer um programa de publicidade	0,5 dias	04/03/24	05/03/24	0%	\$640,00	\$640,00	0	0	\$640,00
88	Desenvolver um logotipo	0,5 dias	05/03/24	05/03/24	0%	\$640,00	\$640,00	0	0	\$640,00
89	Fazer o pedido de materiais promocionais	0,25 dias	05/03/24	05/03/24	0%	\$320,00	\$320,00	0	0	\$320,00
90	<b>Providenciar instalações físicas</b>	<b>8,42 dias</b>	<b>15/03/24</b>	<b>27/03/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$11.966,67</b>	<b>\$11.966,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$11.966,67</b>
91	Proteger espaço de operação	1,67 dias	15/03/24	18/03/24	0%	\$1.866,67	\$1.866,67	0	0	\$1.866,67
92	Selecionar hardware de rede de computador	0,25 dias	18/03/24	19/03/24	0%	\$300,00	\$300,00	0	0	\$300,00
93	Selecionar software de computador	0,25 dias	19/03/24	19/03/24	0%	\$300,00	\$300,00	0	0	\$300,00
94	Estabelecer serviços de utilidade pública	5 dias	19/03/24	26/03/24	0%	\$7.600,00	\$7.600,00	0	0	\$7.600,00
95	Providenciar móveis e equipamento	1 dia	26/03/24	27/03/24	0%	\$1.520,00	\$1.520,00	0	0	\$1.520,00
96	Mudar-se	0,25 dias	27/03/24	27/03/24	0%	\$380,00	\$380,00	0	0	\$380,00
97	<b>Providenciar pessoal</b>	<b>50 dias</b>	<b>08/03/24</b>	<b>17/05/24</b>	<b>0%</b>	<b>\$76.000,00</b>	<b>\$76.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$76.000,00</b>
98	Entrevistar e testar candidatos	10 dias	08/03/24	22/03/24	0%	\$15.200,00	\$15.200,00	0	0	\$15.200,00
99	Contratar pessoal	30 dias	22/03/24	03/05/24	0%	\$45.600,00	\$45.600,00	0	0	\$45.600,00
100	Treinar pessoal	10 dias	03/05/24	17/05/24	0%	\$15.200,00	\$15.200,00	0	0	\$15.200,00
101	Iniciar o negócio	0 dias	17/05/24	17/05/24	0%	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00